

# 事業計画

令和8～10年度（2026～2028年度）

## 1. 法人運営事業

No.	計画項目	内 容	R8	R9	R10	これまでの状況
1	加盟法人の経営分析、課題抽出	継続して検討を行う	○	○	○	継続実施中
2	加盟法人の拡大	他自治体、医療法人の検討	○	○	○	R6 東病院加入
3	薬品・診療材料・委託業務の共同交渉・購入の推進	薬価交渉を継続 診療材料・委託業務は対象の選定を検討	○	○	○	継続実施中
4	経営強化プランの着実な推進	各病院でプランを推進	○	○	○	R5 名寄(～R9) R6 士別(～R10)

## 2. 医療連携事業

No.	計画項目	内 容	R8	R9	R10	これまでの状況
5	士別市立病院再整備計画	再整備の基本的な考え方の整理	○	○		
6	名寄市立総合病院の施設改修の検討	病室および関連設備の改修に関する検討	○	○	○	
7	名寄東病院再整備事業	R8 改修設計委託 R9 改修工事（予定）	○	○		R6 基本構想・基本計画策定
8	遠隔医療の整備	オンライン診療体制の整備	○	○	○	R7 士別 遠隔透析診療
9	連携業務の効率化	患者 ID 共通化、情報の共有化	○	○	○	今後検討
10	地域フォーミュラリの導入	領域の拡大・推進	○	○	○	R6 3領域で 推奨薬剤を選定
11	病床調整の検討	参加医療機関で協議	○	○	○	

## 3. 人事交流・派遣体制整備事業

No.	計画項目	内 容	R8	R9	R10	これまでの状況
12	医師、医療スタッフの派遣	継続して実施	○	○	○	継続実施中
13	医療スタッフのスキルアップ支援	専門分野実習等の計画と実施	○	○	○	継続実施中

#### 4. 研修・研究事業

No.	計画項目	内 容	R8	R9	R10	これまでの状況
14	職員研修の共同開催	研修計画の調整と実施	○	○	○	R5 講演会開催
15	病院経営の改善と効率化	最新事例を研究	○	○	○	継続実施中
16	医療 DX の推進	次世代システムの研究・導入	○	○	○	R7 名寄 AI 問診 R7 士別 生成 AI

#### 5. 地域包括ケアの推進

No.	計画項目	内 容	R8	R9	R10	進行状況
17	医療・介護の連携強化	連携強化と参加施設・機関の拡大	○	○	○	継続実施中
18	士別・名寄地区の合同研修会	企画と実施	○	○	○	今後検討
19	在宅医療体制の推進	研究と調整	○	○	○	今後検討

#### 6. 広報

No.	計画項目	内 容	R8	R9	R10	進行状況
20	患者・住民向けセミナーの開催	公開講座の活用	○	○	○	市民公開講座の共催
21	ホームページの更新	定期的に内容更新	○	○	○	適宜更新中

#### 7. その他

No.	計画項目	内 容	R8	R9	R10	進行状況
22	他の地域医療連携推進法人との連携	南檜山、西紋、ふらの等との情報共有	○	○	○	適宜、情報交換